

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	14.12.2023	Beschlussfassung	öffentlich

<b>Bauamt</b>  Bearbeiter: Heiko Müller Aktenzeichen: 561.21	  Datum: 04.12.2023 Kostenstelle: Sachkonto:
---	---

**Betreff:** ***Neubau Kunstrasenspielfeld  
-Über- und Außerplanmäßige Kosten***

**Anlagen:**

**Beschlussvorschlag:**

- 1.) Der Gemeinderat stimmt den überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von **25.432,59 € (brutto)** zu.
- 2.) Der Gemeinderat stimmt den außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von **164.530,74 € (brutto)** zu.
- 3.) Der Gemeinderat stimmt dem Deckungsvorschlag der Verwaltung zur Kompensation der Maßnahme zu.

## **Begründung:**

Im Haushaltsplan 2022 waren 1.050.000,00 € für den Bau des Kunstrasenplatzes bereitgestellt. Im Zuge der Auftragsvergaben wurden zusätzlich 104.178,30 € bewilligt, welche im Nachtragshaushalt 2022 berücksichtigt wurden.

Aufgrund des verzögerten Baustartes von ca. 4 Wochen und einer zu Beginn personell schwach bestückten Baustelle, verschoben sich die Arbeiten der Gewerke Sportplatzbau und Freianlagen zunehmend in Richtung Winter und somit die Fertigstellung des Kunstrasenplatzes ins Frühjahr 2023.

Während den Haushaltsmittelanmeldungen für das Jahr 2023 wurde versäumt, die notwendigen Haushaltsmittel für die anstehenden Abschlussrechnungen vorzusehen.

Die Kosten der in 2023 erbrachten Leistungen belaufen sich auf 164.530,74 € welche über den Haushalt 2023 gedeckt werden müssen.

Die gesamte Maßnahme wurde mit 1.179.610,89 € abgerechnet.

Somit sind 25.432,59 € Mehrkosten entstanden, davon belaufen sich ca. 50% auf das Gewerk Elektroarbeiten / Flutlicht. Hier waren 3 Nachträge für Zusatzleistungen erforderlich. Weitere 50 % sind im Gewerk Freianlagen entstanden. Grund waren Reparaturarbeiten am vorhandenen Entwässerungssystem, welche im Zuge der Maßnahme durchgeführt wurden.

## **Deckungsvorschlag:**

PV Anlage KIGA Buchberg Arche → 100.000 €

Baumaßnahme MZH Fützen → 64.530,74 € von insgesamt 150.000 €  
(ist im HH 2024 neu veranschlagt)