

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	16.12.2021	Beschlussfassung	öffentlich

Bauamt Bearbeiter: Marcus Grigull Aktenzeichen: 200.322	Datum: 06.12.2021 Kostenstelle: Sachkonto:

Betreff: ***Schulcampus Blumberg, 1. BA***
 Gewerk 04: Elektroinstallation
 -Auftragsvergabe

Anlagen: -Zusammenstellung der Angebote
 -Einzelaufstellung

Beschlussvorschlag:

Auftragsvergabe an die Firma Del Basso Elektrotechnik GmbH & Co.KG, 78532 Tuttlingen zu einem Angebotspreis von **1.573.909,47 € (brutto)**.

Begründung:

Die Ausschreibung für das Gewerk 04 - Elektroinstallation wurde im Oktober 2021 in einer europaweiten Ausschreibung nach VOB auf den Markt gegeben.

Die Angebotseröffnung fand am 16.11.2021 statt. Es wurden insgesamt vier Angebote abgegeben.

Die Angebote wurden sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind der aktuellen Marktsituation geschuldet angemessen.

Im Vergleich zur Kostenberechnung Elektro vom 29.04.2021 hat sich eine Preissteigerung von insgesamt von ca. 51% (529.857,88€) ergeben.

Diese Preissteigerung beruht maßgeblich auf der aktuellen Marktsituation, welche im Bereich Elektrotechnik bei Bauteilen und Materialien um bis zu 50% ausmacht. Der höchste Anteil der Preissteigerung liegt bei den Beleuchtungsanlagen mit ca. 318% (brutto ca. 263.230€). Diese Preisentwicklung basiert zum Teil ebenfalls auf der aktuellen Marktsituation, sowie der Weiterentwicklung der Beleuchtungsanlagen im laufenden Planungsprozess.

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma Del Basso Elektrotechnik GmbH & Co.KG, Stockacher Straße 132, 78532 Tuttlingen den Auftrag zur Angebotssumme von **1.573.909,47€ (brutto)** zu erteilen.

Die erforderlichen Mittel stehen im HH 2021, Sachkonto 7.211005.020.001 (Neubau Grundschule mit Mensa 1. BA) zur Verfügung.