

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	16.12.2021	Beschlussfassung	öffentlich

<b>Bauamt</b>  Bearbeiter: Marcus Grigull Aktenzeichen: 200.322	  Datum: 06.12.2021 Kostenstelle: Sachkonto:
--	---

**Betreff:** ***Schulcampus Blumberg, 1. BA  
Gewerk 02: Rohbauarbeiten  
-Auftragsvergabe***

**Anlagen:** -Zusammenstellung der Angebote  
-Einzelaufstellung

**Beschlussvorschlag:**

Auftragsvergabe an die Firma Gebr. Stumpp GmbH & Co.KG, 78628 Rottweil zu einem Angebotspreis von **3.382.938,50 € (brutto)**.

## **Begründung:**

Die Ausschreibung für das Gewerk 02 - Rohbau wurde im Juli 2021 in einer europäischen Ausschreibung nach VOB auf den Markt gegeben. Diese Ausschreibung wurde nach §17VOB/A aufgehoben und folglich beschränkt ausgeschrieben.

Die beschränkte Ausschreibung zum Gewerk 02 – Rohbau wurde dann im Oktober 2021 erneut auf den Markt gegeben. Es wurden neun Firmen angeschrieben.

Die Angebotseröffnung fand am 23.11.2021 statt. Es wurden insgesamt drei Angebote abgegeben.

Die Angebote wurden sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind der aktuellen Marktsituation geschuldet angemessen.

Im Vergleich zur Kostenberechnung Rohbau vom 29.04.2021 hat sich eine Preissteigerung im Rohbau von ca. 11% ergeben. Diese Entwicklung beruht auf der aktuellen Marktsituation und dem Baupreisindex (zum Vergleich Februar 2021 bis August 2021 10,9%). Außerdem wurden beim Rohbau Teile von HLS (brutto ca. 179.700€) und ELT mit Blitzschutz (brutto ca. 65.100€) mit ausgeschrieben (gesamt brutto ca. 244.800€).

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma Gebr. Stumpp GmbH & Co. KG, Grundstraße 5, 78628 Rottweil den Auftrag zur Angebotssumme von **3.382.938,50€ (brutto)** zu erteilen.

Die erforderlichen Mittel stehen im HH 2021, Sachkonto 7.211005.020.001 (Neubau Grundschule mit Mensa 1. BA) zur Verfügung.