

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Technik und Umwelt	07.04.2022	Beschlussfassung	öffentlich

Bauamt Bearbeiter: Veit, Uwe Aktenzeichen: 200.322	Datum: 29.03.2022 Kostenstelle: Sachkonto:

Betreff: ***Schulcampus Blumberg, 1. BA***
 Gewerk 01: Erd- und Verbauarbeiten
 -Auftragsvergabe Nachtrag Fa. Storz-

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat erteilt den Auftrag zum Nachtragsangebot für die Erd- und Verbauarbeiten an die Firma J. Friedrich Storz Verkehrswegebau GmbH & Co.KG, 78166 Donaueschingen zu einem Angebotspreis von **26.361,11 € (brutto)**.

Begründung:

Die Vergabe zur Ausschreibung Erd- und Verbauarbeiten wurde am 24.06.2021 im Gemeinderat getätigt.

Durch die Aufhebung der ersten Ausschreibung Rohbau im Gemeinderat am 23.09.2021, musste die bereits erstellte Baugrube Winterfest ertüchtigt werden. Hierdurch ist es zu Nachträgen bei den Erd- und Verbauarbeiten gekommen.

Die Firma Storz hat ein entsprechendes Nachtragsangebot am 11.03.2022 unterbreitet. Das Angebot wurde sachlich und rechnerisch geprüft, die Preise sind angemessen.

Die Verwaltung schlägt vor, der Firma J. Friedrich Storz Verkehrswegebau GmbH & Co.KG, 78166 Donaueschingen den Auftrag zur Nachtragsangebotssumme von **26.361,11 € (brutto)** zu erteilen.

Die erforderlichen Mittel stehen im HH 2021, Sachkonto 7.211005.020.001 (Neubau Grundschule mit Mensa 1. BA) zur Verfügung.