

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	27.06.2024	Beschlussfassung	öffentlich

<b>Bauamt</b>  Bearbeiter: Uwe Veit Aktenzeichen: 815.61	Datum: 17.06.2024
---	-------------------

**Betreff:** ***Wasserversorgung Blumberg  
Erneuerung der Wasserleitung "Am Kirchberg" in  
Blumberg-Hondingen  
-Nachtragsvereinbarung Nr. 01***

**Anlagen:** Übersichtsplan

**Beschlussvorschlag:**

- 1.) Auftragsvergabe an die Firma Behringer Tiefbau GmbH & Co.KG, 78183 Hüfingen zum Angebotspreis von **44.036,39€ (netto)**.
- 2.) Der Gemeinderat stimmt den überplanmäßigen Ausgaben sowie dem Deckungsvorschlag zu.

## **Begründung:**

### **Ausgangslage**

Im Ortsteil Hondingen wird die Wasserleitung teilweise ausgewechselt bzw. saniert. (Vergabe s. Drucksache 0207/23)

### **Teilsanierung Wasserleitung "Mühlgasse"- Hauptleitung und Hausanschlüsse**

Das vorhandene WL - Schieberkreuz in der Mühlgasse wird im Kreuzungsbereich "Mühlgasse / Brunnenweg" erneuert. Ein vorhandener Armaturenschacht wird im Zuge der Maßnahme stillgelegt und teilrückgebaut.

Die neue Wasserleitung "Mühlgasse" in Richtung "Norden" wird im Zuge der Maßnahme ab der Kreuzung auf einer Länge von ca. 55 m in die vorhandene Wasserleitung eingeschoben. Im Zuge der Maßnahme werden die vorhandenen Wasserhausanschlüsse bis ca. 1,00 m aus der Straße erneuert.

### **Geplante Erweiterung**

Nachdem in diesem Teilbereich mit dem Tiefbauarbeiten begonnen wurde, stellte sich raus, dass die vorhandene Wasserleitung (Mühlgasse in Richtung Längestraße) teilweise in einem schlechten Zustand ist.

Auf dieser Grundlage wurde von der ausführenden Firma ein Nachtragsangebot angefordert.

Es ist geplant, dass die Hauptleitung in einer Länge von ca. 50 m sowie 3 Hausanschlüsse ebenfalls zu erneuern.

### **Deckungsvorschlag für die anfallenden Mehrkosten:**

3000784 WL Schabelhöfe

Die Maßnahme Schabelhöfe wurde in zwei Bauabschnitte unterteilt.

- BA 1 Erneuerung Abwasserdruckleitung  
Ausführung 2024
- BA 2 Erneuerung Ortsnetz (Wasser und Abwasser)  
Ausführung 2025

Im Wirtschaftsplan des EB Stadtwerke sind im Jahr 2024 für dies Maßnahme Mittel in Höhe von 125.000 € eingestellt.

Die Verwaltung schlägt vor, den Nachtrag in Höhe von 44.036,39 € (netto) an die Firma Behringer Tiefbau GmbH & Co.KG, 78183 Hüfingen zu vergeben.